

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Современная школа»

1. Основные положения

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Емельянов Николай Петрович, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам | | |
| Руководитель регионального проекта | Тарасов Сергей Валентинович, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | | |
| Администратор регионального проекта | Огарков Артем Сергеевич, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально-технической базы | | |
| Связь с государственными программами Ленинградской области | Государственная программа Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398)56 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля муниципальных образований Ленинградской области в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 5 | 16 | 27 | 38 | 50 | 100 |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 36 |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,6 |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, | Основной | 0 | 1 сентября 2018 г. | 1820 | 2320 | 3220 | 3220 | 3220 | 3320 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | |
| 1.1. | Не менее чем в 260* организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | <p>Утвержден перечень муниципальных образований Ленинградской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».</p> <p>Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум».</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 1* муниципальном образовании Ленинградской области осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в</p> |

¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|--|
| | | том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.2. | Не менее чем в 10 ² организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2019 года, не менее чем в 5 организации, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся. |
| 1.3. | Не менее чем в 36* ³ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей | К концу 2019 года не менее чем в 18* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства. |
| 1.4. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
| 1.5. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в | Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего |

² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

³ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| | сельской местности и поселках городского типа ⁴ | образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Ленинградской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. |
| 1.6. | Не менее чем в 260* организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁵ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 3* муниципальных образованиях Ленинградской области, а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.7. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной |

⁴ В случае выделения средств федерального бюджета.

⁵ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| | | реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
| 1.8. | Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2020 года обновлена материально-техническая база не менее чем в 6 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов. |
| 1.9. | Не менее чем в 36* ⁶ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей | К концу 2020 года не менее чем в 22* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.10. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
| 1.11. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ленинградской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых |

⁶ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | обучающихся | оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.12. | Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | К 1 сентября 2021 года во всех муниципальных образованиях Ленинградской области для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
| 1.13. | Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2021 года не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.14. | Не менее чем в 36* ⁷ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей | К концу 2021 года не менее чем в 26* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.15. | Не менее чем в 260 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁸ , в т.ч. детских | К концу 2021 года не менее чем в 132* организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5* муниципальных образованиях Ленинградской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного |

⁷ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

⁸ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| | технопарков «Кванториум» | типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.16. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций Ленинградской области в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
| 1.17. | Не менее чем в 260 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ⁹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | К концу 2022 года, не менее чем в 170* организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7* муниципальных образованиях Ленинградской области, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.18. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | К концу 2022 года внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, |

контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

⁹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | | компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
| 1.19. | Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2022 года не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база. |
| 1.20. | Не менее чем в 36* ¹⁰ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей | К концу 2022 года не менее чем в 30* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.21. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
| 1.22. | Не менее чем в 260 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, | К концу 2023 года не менее чем в 210* организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9* муниципальных образованиях Ленинградской области изучение предметной области |

¹⁰ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| | обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹¹ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.23. | Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
| 1.24. | Не менее чем в 36* ¹² школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей | К концу 2023 года не менее чем в 34* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.25. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций Ленинградской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |

¹¹ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

¹² Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|--|
| 1.26. | Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | К концу 2024 года не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база |
| 1.27. | В каждом муниципальном образовании Ленинградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | К концу 2024 года в каждом муниципальном образовании Ленинградской области изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
| 1.28. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций Ленинградской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Ленинградской области. |
| 1.29. | Не менее 70 % организаций Ленинградской области, реализующих программы начального, основного и | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ленинградской области реализуют образовательные |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|---|
| | среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ¹³ | программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. |
| 1.30. | Не менее чем в 36* ¹⁴ школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6* тыс. детей | К концу 2024 года не менее чем в 36* школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.31. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ленинградской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ¹⁵ | К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ленинградской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |

* Показатель будет уточнен после утверждения Федерального паспорта «Современная школа» НПО

¹³ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

¹⁴ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

¹⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Современная школа»

| № п/п | Наименование регионального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|---|--|-------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | 550,4 | 513,2 | - | - | - | - | 1 063,6 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 269,7 | 251,5 | | | | | 521,2 |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 269,7 | 251,5 | - | - | - | - | 521,2 |
| 1.2. | Бюджет Ленинградской области | 280,7 | 261,7 | | | | | 542,4 |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 280,7 | 261,7 | - | - | - | - | 542,4 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области | | | | | | | - |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | | | | | | - |
| 1.2. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 12,8 | 12,8 | 12,8 | - | - | - | 38,4 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | | | | | | | - |

| | | | | | | | | |
|----------|--|------|------|------|---|---|---|------|
| 1.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | - |
| 1.2.2. | Бюджет Ленинградской области | 12,8 | 12,8 | 12,8 | - | - | - | 38,4 |
| 1.2.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 11,9 | 11,9 | 11,9 | - | - | - | 35,7 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области | | | | | | | - |
| 1.2.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | - |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | | | | | | | - |

| | | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|------|
| <p>В каждом муниципальном образовании <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; | | | | | | | |
| | 45,2 | - | - | - | - | - | 45,2 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|------|-----|-----|---|---|---|------|
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 30,3 | | | | | | 30,3 |
| 1.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 30,3 | - | - | - | - | - | 30,3 |
| 1.3.2. | Бюджет Ленинградской области | 14,9 | | | | | | 14,9 |
| 1.3.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 14,9 | - | - | - | - | - | 14,9 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области | | | | | | | - |
| 1.3.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | - |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | | | | | | | - |
| 1.4. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; | 29,9 | 3,7 | 3,7 | - | - | - | 37,3 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 20,0 | | | | | | 20,0 |
| 1.4.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | - |
| 1.4.2. | Бюджет Ленинградской области | 9,9 | 3,7 | 3,7 | | | | 17,3 |
| 1.4.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | - |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области | | | | | | | - |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|------|---|---|---|---------|
| 1.4. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | - |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | | | | | | | - |
| 1.5. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ленинградской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | | | - |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | | | | | | | - |
| 1.5.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | - |
| 1.5.2. | Бюджет <i>Ленинградской области</i> | | | | | | | - |
| 1.5.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | - |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ленинградской области</i> | | | | | | | - |
| 1.5.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | | | - |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | | | | | | | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 638,3 | 529,7 | 16,5 | - | - | - | 1 184,5 |
| федеральный бюджет | | 320,0 | 251,5 | - | - | - | - | 571,5 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | 300,0 | 251,5 | - | - | - | - | 551,5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|---|---|---|-------|
| Бюджет <i>Ленинградской области</i> | 318,3 | 278,2 | 16,5 | - | - | - | 613,0 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 307,5 | 273,6 | 11,9 | - | - | - | 593,0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ленинградской области</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 1. | Руководитель регионального проекта | Тарасов С.В. | председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Емельянов Н.П., заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам | |
| 2. | Администратор регионального проекта | Рыборецкая Т.Г. | заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений | Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник регионального проекта | Чурикова Е.Г. | начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 4. | Участник регионального проекта | Артамонова Е.Р. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 5. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонова Е.Р. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 6. | Участник регионального проекта | Орлова М.И. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | | | | |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Селезнева Г.В. | главный специалист отдела начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Рыборецкая Т.Г., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела социальной защиты и | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | | специальных учреждений | |
| 8. | Участник регионального проекта | Егорова Ю.В. | главный специалист планово-экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Бойцова, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела | |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах | | | | | |
| 9. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонова Е.Р. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 10. | Участник регионального проекта | Егорова Ю.В. | главный специалист планово-экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Бойцова, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела | |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций | | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата | Винокуров М.В. | главный специалист отдела общего и дополнительного | Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| | регионального проекта | | образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 12. | Участник регионального проекта | Голованов М.В. | начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 13. | Участник регионального проекта | Охримская М.А. | главный специалист отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Голованов М.В. начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 14. | Участник регионального проекта | Калина О.С. | главный специалист отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Голованов М.В. начальник отдела профессионального образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 15. | Ответственный за | Огарков А.С. | заместитель председателя | Тарасов С.В. | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|---|-------------------|--|---|---------------------------------|
| | достижение результата регионального проекта | | комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально-технической базы | председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 16. | Участник регионального проекта | Чурикова Е.Г. | начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 17. | Участник регионального проекта | Царева Ю.В. | главный специалист отдела содержания и развития материально-технической базы комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Огарков А.С., заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела содержания и развития материально-технической | |
| 18. | Участник регионального проекта | Егорова Ю.В. | главный специалист планово-экономического отдела комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Бойцова, заместитель председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Засельская Т.Ю. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 20. | Участник регионального проекта | Винокуров М.В. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 21. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Михайлюк Л.Г. | начальник сектора оценки качества департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 22. | Участник регионального | Косырева Л.Г. | главный специалист сектора | Михайлюк Л.Г. | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| | проекта | | оценки качества департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | начальник сектора оценки качества департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 23. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дружинина М.Г. | начальник сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Веревкина Т.А., начальник департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 24. | Участник регионального проекта | Сипан В.С. | ведущий специалист сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Дружинина М.Г. начальник сектора по работе с педагогическими кадрами департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 25. | Участник регионального проекта | Ковальчук О.В. | Ректор Государственного автономного образовательного учреждения | Тарасов С.В. председатель комитета общего и | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
| | | | дополнительного образования «Ленинградский областной институт развития образования» | профессионального образования Ленинградской области | |
| Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонова Е.Р. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 27. | Участник регионального проекта | Ковальчук О.В. | Ректор Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной институт развития образования» | Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 28. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонова Е.Р. | главный специалист отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | Чурикова Е.Г. начальник отдела общего и дополнительного образования департамента развития общего образования комитета общего и профессионального | |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|---|---------------------------------|
| | | | | образования Ленинградской области | |
| 29. | Участник регионального проекта | Ковальчук О.В. | Ректор Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Ленинградский областной институт развития образования» | Тарасов С.В. председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Современная школа»

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|--------------------|---------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 1. | Не менее чем в 17 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях Ленинградской области, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места ¹⁶ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 1.1. | Не менее чем в 17 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 18 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность | | 31 декабря 2019 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|-------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа ¹⁷ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 2. | Не менее чем в XX ¹⁸ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | ПС |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | РНП |

¹⁷ Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

¹⁸ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 2.1. | Не менее чем в 5 ¹⁹ организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | 31 декабря 2019 г. | Селезнева Г.В. | отчет органа исполнительной власти Ленинградской области об исполнении условий соглашений | ПК |
| 3. | Не менее чем в 18. школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,8 тыс. детей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

¹⁹ Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|-------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 3.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 3.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 3.1 | Не менее чем в 18 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,8 тыс. детей | | 31 декабря 2019 г. | Артамонова Е.Р. | отчет органа исполнительной власти Ленинградской области об исполнении условий соглашений | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|-------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 4. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ²⁰ | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 4.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 октября 2018 г. | 30 октября 2018 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 4.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | РНП |

²⁰ В случае выделения средств федерального бюджета.

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 4.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа ²¹ | | 31 декабря 2019 г. | Огарков А.С. | отчет органа исполнительной власти Ленинградской области об исполнении условий соглашений | |
| 4.2. | Созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ленинградской области ²² | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 4.2.1. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Ленинградской | 1 января 2019 г. | 28 февраля 2019 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

²¹ В случае выделения средств федерального бюджета.

²² Для отдельных субъектов Российской Федерации, перечень будет утвержден на Проектном комитете

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | области | | | | | |
| 4.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Ленинградской области | | 31 декабря 2019 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 5. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 1 января 2020 г. | 1 июля 2020 г. | Винокуров М.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 5.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных | | 01 июля 2020 г. | Винокуров М.В. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | | | | | |
| 6. | Не менее чем в 72 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 6.1. | Не менее чем в 72 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих | | 31 декабря 2020 г. | | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 7. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях <i>Ленинградской области</i> на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Михайлюк Л.Г. | информационно-аналитический отчет | |
| 7.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях <i>Ленинградской области</i> на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | 31 декабря 2020 г. | Михайлюк Л.Г. | информационно-аналитический отчет | |
| 8. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Засельская Т.Ю. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | | | | | |
| 8.1. | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | | 31 декабря 2021 г. | Засельская Т.Ю. | информационно-аналитический отчет | |
| 9. | Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | руководитель органа исполнительной | заявка Ленинградской области в | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|-----------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | власти Ленинградской области | Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 9.1.2. | Заключение соглашения Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы | 1 января 2020 г. | 1 марта 2020 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 9.1. | Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | 31 декабря 2020 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 10. | Не менее чем в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|-------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,2 тыс. детей | | | | | |
| 10.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 10.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2020 г. | 28 февраля 2020 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 10.1. | Не менее чем в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,2 тыс. детей | | 31 декабря 2020 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 11. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 11.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | Федерации в установленном порядке | |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |
| 11.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в | | 31 декабря 2020 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 11.3 | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ленинградской области | | 31 декабря 2020 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 12. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2019 г. | 30 апреля 2021 г. | Михайлюк Л.Г. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 12.1. | Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | 30 апреля 2021 г. | Богославский Д.Д. | приказ органа исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования | |
| 12. | Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным | 1 января 2019 г. | 1 сентября 2021 г. | Дружинина М.Г. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | | | | |
| 13.1 | Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | | 1 сентября 2021 г. | Дружинина М.Г. | информационно-аналитический отчет | |
| 14. | Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|-------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | | | | |
| 14.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 14.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | партнерства | | | | | |
| 14.1. | Не менее чем в 7 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | | 31 декабря 2021 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 15. | Не менее чем в 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 2,6 тыс. детей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | руководитель | заявка | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | органа исполнительной власти Ленинградской области | Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 15.1. | Не менее чем в 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 44 тыс. детей | | 31 декабря 2021 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 16. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях <i>Ленинградской области</i> , расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 16.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 16.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 16.1. | Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | 31 декабря 2021 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 16.2. | Создание мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в <i>Ленинградской области</i> ²³ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 17.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ленинградской области | | 31 декабря 2021 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 18. | Не менее чем в 132 | 1 января 2021 г. | 31 декабря | Артамонова Е.Р. | информационно- | |

²³ Для отдельных субъектов Российской Федерации

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 2021 г. | | аналитический отчет | |
| 18.1. | Не менее чем в 132 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 5 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 31 декабря 2021 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 19. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2021 г. | 30 апреля 2022 г. | Михайлюк Л.Г. | информационно-аналитический отчет | |
| 19.1. | Не менее чем в 50 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | 30 апреля 2022 г. | Михайлюк Л.Г. | приказ органа исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющего переданные Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 20. | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 20.1. | Внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы | | 31 декабря 2022 г. | Артамонова Е.Р. | приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области | |
| 21. | Не менее чем в 170 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико- | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 21.1. | Не менее чем в 170 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 7 муниципальных образованиях Ленинградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 31 декабря 2022 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 22. | Не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 22.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 22.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | руководитель органа | соглашение с Министерством | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|--|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | исполнительной власти Ленинградской области | просвещения Российской Федерации | |
| 22.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 8 организациях, осуществляющих образовательную деятельность | | 31 декабря 2022 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | | | | |
| 23. | Не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,0 тыс. детей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 23.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 23.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 23.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 30 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,0 тыс. детей | | 31 декабря 2022 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 24. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 24.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2021 г. | 1 августа 2021 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 24.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | | | | |
| 24.1. | Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | 31 декабря 2022 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 24.2. | Созданы места в общеобразовательных организациях, в рамках модернизации инфраструктуры общего образования в Ленинградской области ²⁴ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 24.3. | Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы места в общеобразовательных организациях в рамках модернизации | | 31 декабря 2022 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |

²⁴ Для отдельных субъектов Российской Федерации

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | инфраструктуры общего образования в Ленинградской области | | | | | |
| 25. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2022 г. | 30 апреля 2023 г. | Михайлюк Л.Г. | информационно-аналитический отчет | |
| 25.1. | Не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | 30 апреля 2023 г. | Михайлюк Л.Г. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 26. | Не менее чем в 210 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Ленинградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 26.1 | Не менее чем в 210 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 9 муниципальных образованиях Ленинградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | 31 декабря 2023 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 27. | Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 27.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 27.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| 27.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | 31 декабря 2023 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 28. | Не менее чем в 34. школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,4 тыс. детей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 28.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально- | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 28.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 28.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в XX тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее YY тыс. детей | | 31 декабря 2023 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 29. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и поселках | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | городского типа | | | | | |
| 29.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | 1 июля 2022 г. | 1 августа 2022 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 29.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | поселках городского типа | | | | | |
| 29.1. | Созданы места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | 31 декабря 2023 г. | Огарков А.С. | информационно-аналитический отчет | |
| 30. | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 1 января 2023 г. | 30 апреля 2024 г. | Михайлюк Л.Г. | информационно-аналитический отчет | |
| 30.1 | В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ленинградской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики | | 30 апреля 2024 г. | Михайлюк Л.Г. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|--|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 31 | Не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 31.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 1 июля.2023 г. | 1 августа 2023 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | заявка Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 31.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 31.1. | Материально-техническая база обновлена не менее чем в 10 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | | 31 декабря 2024 г. | Селезнева Г.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 32. | В каждом муниципальном образовании Ленинградской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 32.1. | Обучающиеся во всех муниципальных образованиях Ленинградской области имеют возможность изучать | | 31 декабря 2024 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 33. | Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Винокуров М.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 33.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Ленинградской области | | 31 декабря 2024 г. | Винокуров М.В. | информационно-аналитический отчет | |
| 34. | Не менее 70 % организаций Ленинградской области, реализующих программы начального, основного и | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2024 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме ²⁵ | | | | | |
| 34.1. | Не менее 70 % организаций Ленинградской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм | | 31 декабря 2024 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | ПК |
| 35. | Не менее чем в 36. школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 3,6 тыс. детей | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |
| 35.1.1. | Подготовка и предоставление | 1 июля 2023 г. | 1 августа 2023 г. | руководитель | заявка | |

²⁵ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | органа исполнительной власти Ленинградской области | Ленинградской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | |
| 35.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | руководитель органа исполнительной власти Ленинградской | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | области | | |
| 35.1. | Материально-техническая база создана не менее чем в 36 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с | | 31 декабря 2024 г. | Артамонова Е.Р. | информационно-аналитический отчет | |

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|--------------------|------------------------------------|---|------------------|
| | | Начало | Окончание | | | |
| | охватом не менее YY тыс. детей | | | | | |
| 36. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ленинградской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ²⁶ | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2024 г. | Засельская Т.Ю. | информационно-аналитические отчеты | |
| 36.1. | Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ленинградской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | 31 декабря 2024 г. | Засельская Т.Ю. | информационно-аналитические отчеты | |

²⁶ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям *Ленинградской области*

| Наименование субъекта Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации регионального проекта, год | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | |
| <i>(муниципальное образование Ленинградской области)</i> | | | | | | | | | |
| Бокситогорский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Волосовский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Волховский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Всеволожский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Выборгский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Гатчинский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кингисеппский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Киришский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Кировский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Лодейнопольский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ломоносовский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Лужский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Подпорожский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Приозерский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Сланцевский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Сосновоборский ГО | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Тихвинский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Тосненский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | |
| <i>(муниципальное образование Ленинградской области)</i> | | | | | | | | | |
| Бокситогорский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Волосовский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Волховский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Всеволожский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Выборгский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Гатчинский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Кингисеппский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Киришский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Кировский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Лодейнопольский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ломоносовский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Лужский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Подпорожский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Приозерский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Сланцевский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Сосновоборский ГО | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Тихвинский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Тосненский МР | 0 | 1 сентября 2018 г. | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в Ленинградской области, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в каждом регионе.

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|---|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Доля муниципальных образований Ленинградской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | |
| 1. | $F_{\text{тех}} = X_{\square} / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Ленинградской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований,</p> | 0 | Отчет Ленинградской области в рамках реализации регионального проекта | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------------------|-------------|--|
| | расположенных на территории Ленинградской области | | | | | | |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 2. | $F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_{i\Box}$ <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ленинградской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ленинградской области</p> | 0 | Отчет Ленинградской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 3. | $F_{\text{мтб}2} = \sum_{i=1}^Y C_{i\Box}$ | 0 | Отчет Ленинградской области о реализации | Комитет общего и профессионального | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|-------------------------|-------------|--|
| | <p>где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Ленинградской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ленинградской области</p> | | соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | о образования Ленинградской области | | | |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 4 | $F_{\text{мтб}2} = \sum_{i=1}^Y W_{i\Box}$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Ленинградской области; Y – общее число муниципальных образований,</p> | 0 | Отчет Ленинградской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Комитет общего и профессионально о образования Ленинградской области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|-------------------------|-------------|--|
| | расположенных на территории Ленинградской области | | | | | | |
| Доля муниципальных образований <i>Ленинградской области</i> , в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, % | | | | | | | |
| 5 | $F_{лтб 2} = \sum_{i=1}^Y J_{i\Box}$ <p>где:</p> $J_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$ <p>O_i – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Ленинградской области; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Ленинградской области</p> | | форма федерального статистического наблюдения № ОО -1 | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области | По Российской Федерации | 1 раз в год | |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | Всего, (млн. рублей) |
|----------|--|-----------------------------|---|----------|------|----------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников») | | 550,4000 | 513,2000 | - | 1 063,6000 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 068 0702 52 2 E1 55200 500 | 269,7000 | 251,5000 | - | 521,2000 |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 068 0702 52 2 E1 55200 500 | 269,7000 | 251,5000 | - | 521,2000 |
| 1.1.2. | Бюджет Ленинградской области | 068 0702 52 2 E1 55200 500 | 280,7000 | 261,7000 | - | 542,4000 |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 068 0702 52 2 E1 55200 500 | 280,7000 | 261,7000 | - | 542,4000 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области | | - | - | - | - |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | - | - | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 1.2. | В Ленинградской области ликвидировано обучение в 3-ю смену | | | | | - |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | | | | | - |
| 1.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i> | | | | | - |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|------|------|------|------|
| | <i>указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.2.2. | Бюджет Ленинградской области | | | | | - |
| 1.2.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | - |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области | | | | | - |
| 1.2.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | - |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | | | | | - |
| 1.3. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 38,4 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | | - | - | - | - |
| 1.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Бюджет Ленинградской области | 068 0702 52 2 02 70510 500 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 35,7 |
| | | 068 0702 52 2 02 13770 200 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,7 |
| 1.3.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 068 0702 52 2 02 70510 500 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 35,7 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Ленинградской области | | - | - | - | - |
| 1.3.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--------|--|-------------------------------|---------|---|---|---------|
| 1.3.3. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.4. | <p>В каждом муниципальном образовании <i>Ленинградской области</i> обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <p>- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;</p> <p>- внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;</p> <p>- реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ</p> | 068 0702 52 2 E1 51690 500 | 45,2000 | - | - | 45,2000 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 068 0702 52 2 E1 51690 500 | 30,3000 | - | - | 30,3000 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|---------|-----|-----|---------|
| 1.4.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 068 0702 52 2 E1 51690 500 | 30,3000 | - | - | 30,3000 |
| 1.4.2. | Бюджет <i>Ленинградской области</i> | 068 0702 52 2 E1 51690 500 | 14,9000 | - | - | 14,9000 |
| 1.4.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | 068 0702 52 2 E1 51690 500 | 14,9000 | - | - | 14,9000 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ленинградской области</i> | | - | - | - | - |
| 1.4.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | - | - | - | - |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | | - | - | - | - |
| 1.5. | В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база; | 068 0702 52 2 E1 51870 244 | 29,9000 | - | - | 37,3000 |
| | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории /наименование субъекта Российской Федерации | 068 0702 52 2 02 13770 200 | | 3,7 | 3,7 | |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 068 0702 52 2 E1 51870 244 | 20,0000 | - | - | 20,0000 |
| 1.5.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------|--------|-----|-----|---------|
| 1.5.2. | Бюджет <i>Ленинградской области</i> | 068 0702 52 2 E1 51870 244 | 9,9000 | | | 17,3000 |
| | | 068 0702 52 2 02 13770 200 | | 3,7 | 3,7 | |
| 1.5.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ленинградской области</i> | | | | | |
| 1.5.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | | | | | |
| 1.6. | В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>Ленинградской области</i> , проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | | | | | |
| 1.6.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.6.2. | Бюджет <i>Ленинградской области</i> | | | | | |
| 1.6.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ленинградской области</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|----------|------|------------|
| 1.6.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | 638,3000 | 529,7000 | 16,5 | 1 184,5000 |
| федеральный бюджет | | | 320,0000 | 251,5000 | - | 571,5000 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | 300,0000 | 251,5000 | - | 551,5000 |
| Бюджет <i>Ленинградской области</i> | | | 318,3000 | 278,2000 | 16,5 | 613,0000 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | 307,5000 | 273,6000 | 11,9 | 593,0000 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>Ленинградской области</i> | | | - | - | - | - |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i> | | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | | | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области²⁷

| Муниципальное образование <i>Ленинградской области</i> | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. руб.) |
|--|---|-------|------|------|------|------|----------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| региональный бюджет | 318,3 | 278,2 | 16,5 | - | - | - | 613,0 |
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> | 307,5 | 273,6 | 11,9 | - | - | - | 593,0 |
| консолидированный бюджет муниципального образования <i>Ленинградской области</i> | - | - | - | - | - | - | - |

²⁷ Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование</i> | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|