Комитет по образованию администрации
Волховского муниципального района

ПРИКАЗ

от 24декабря 2019 года № 80

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта)
по достижению показателей регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее – Региональный проект) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по достижению показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы (Приложение 1).

2. Утвердить состав Рабочей группы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение 2).

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за внедрение целевой модели цифровой образовательной среды Хименкову Елену Сергеевну, главного специалиста МКУ «Центр образования администрации Волховского муниципального района».

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Хименкову Е.С., главного специалиста МКУ «Центр образования администрации Волховского муниципального района».

Председатель комитета
по образованию Ю.Н. Мельникова

Исп. Хименкова, 74690

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по образованию
администрации Волховского муниципального района
от 24 декабря 2019 г. № 80
(Приложение 1)

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта»)
по достижению показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
на территории Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2024 годы

I. Общее описание «дорожной карты»

1.1. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. Результаты реализации проекта на территории Волховского муниципального района окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечат высокое качество обучения, направленное на улучшение качества жизни в районе.

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по достижению показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Волховского муниципального района Ленинградской области направлен на создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы.

1.3 .Основные целевые показатели результативности

№ п/п	Наименование целевого показателя	Базовое значение 01.01.19 г.	Достижение показателей за годы реализации проекта					
			2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Волховского муниципального района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для ОО, расположенных в городах, 50 Мб/с – для ОО, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент	10	8	9	10	35	45	100
2	Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент	0	0	5	10	40	75	90
3	Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды(федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие, в общем числе образовательных организаций, процент	0	0	5	10	40	75	95
4	Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент	0	0	2	8	10	15	20
5	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием и информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), процент	0	0	2	5	10	30	50

2. План мероприятий

№ п/п	Перечень мероприятий	Ожидаемый результат	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	Формирование перечня образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Приказ комитета по образованию. Утвержденный перечень организаций	Ноябрь 2019	Комитет по образованию
2	Подготовка распорядительного акта об утверждении План мероприятий («дорожной карты») по достижению показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Волховского муниципального района Ленинградской области	Приказ комитета по образованию	Декабрь 2019	Комитет по образованию
3	Создание рабочей группы по реализации мероприятий плана по достижению показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Волховского муниципального района Ленинградской области	Приказ комитета по образованию	Декабрь 2019	Комитет по образованию
4	Проведение заседаний Рабочей группы	Протокол	По мере необходимости	Комитет по образованию
5	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Распоряжение комитета по образованию	Январь 2020	Комитет по образованию
6	Заключение соглашения между администрацией Волховского муниципального района и Комитетом общего и профессионального образования ЛО о предоставлении субсидии	Соглашение	Январь 2020	Комитет по образованию
7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования - объявление конкурса закупочных процедур	Контракты на поставку оборудования	Февраль – сентябрь 2020	Комитет по образованию, ОО
8	Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для ОО, расположенных в городах, 50 Мб/с – для ОО, расположенных в сельской местности	Договоры с провайдером	Январь, февраль 2020	Комитет по образованию, ОО
9	Повышение квалификации сотрудников ОО с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	Свидетельство о повышении квалификации	2020 год	Комитет по образованию, ОО
10	Проведение мониторинга хода реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	Мониторинг показателей	В течение всего периода	Комитет по образованию, ОО

УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по образованию
администрации Волховского муниципального района
от 24 декабря 2019 г. № 80
(Приложение 2)

СОСТАВ
Рабочей группы по реализации мероприятий плана по достижению показателей регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководитель рабочей группы:	
Хименкова Елена Сергеевна	Главный специалист МКУ «Центр образования администрации Волховского муниципального района»
Члены рабочей группы:	
Коноплева Надежда Александровна	Директор МБУДО «Центр информационных технологий»
Романов Андрей Юрьевич	Директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 г.Волхова»
Вахрушев Максим Юрьевич	Директор МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»
Алексеева Елена Александровна	Директор МОБУ «Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 1»
Умнова Светлана Анатольевна	Директор МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 1»
Арутюнян Алиса Юрьевна	Директор МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1»
Новокшонова Марина Владимировна	Директор МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 6»
Федотова Галина Кимовна	Директор МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 7»
Богомолова Ирина Викторовна	Директор МОБУ «Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2»