АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2021 г. № 3693

Волхов

О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волховского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

В целях организации работы по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волховского муниципального района Ленинградской области в 2022 году, в соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2021 года № ТВ-1913/02 «О направлении методических рекомендаций», распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 25.11.2021 года № 3069-р «Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году» постановляю:

1. Создать в 2022 году Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного

МУП «Волховская типография», з. 379, т. 15000

учреждения «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»).

2. Назначить ответственного по Волховскому муниципальному району Ленинградской области за создание и функционирование Центра «Точка роста» Обухову Ларису Викторовну, директора МКУ «Центр образования».

3. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» в 2022 году (Приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Глава администрации А.В. Брицун

Исп. Л.В. Обухова, 7157

Утвержден
постановлением
администрации Волховского
муниципального района
Ленинградской области
от 23 декабря 2021 № 3693
Приложение

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста» на базе МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа» в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	комитет по образованию, МКУ «Центр образования»	30 декабря 2021г.
2.	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центра «Точка роста» в Волховском муниципальном районе	комитет по образованию	30 декабря 2021г.
3.	Формирование рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	комитет по образованию	30 декабря 2021г.
4.	Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Современное образование в Волховском муниципальном районе»	комитет по образованию	январь 2022г.
5.	Утверждение типового Положения о деятельности Центра «Точка роста»	МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	30 декабря 2021г.
6.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»»	30 декабря 2021г.
7.	Заседание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	комитет по образованию	1 раз в квартал в 2022 г.
8.	Заключение соглашения между администрацией Волховского	комитет по образованию	15 января 2022г.

	муниципального района Ленинградской области и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области о предоставлении субсидии		
9.	Анализ и подбор кадрового состава Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»»	февраль 2022г.
10.	Согласование и утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещения Центра «Точка роста»	комитет по образованию, МКУ «Центр образования» МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	01 февраля 2022г.
11.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	15 февраля 2022г.
12.	Разработка локальных нормативных актов о деятельности Центра «Точка роста»	МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	март-июнь 2022г.
13.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	01 мая 2022г.
14.	Косметический ремонт, приведение площадки центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	июнь-июль 2022г.
15.	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	10 июня 2022г.
16.	Доставка и наладка оборудования для Центра «Точка роста»	МБОУ «Усадщищенская средняя общеобразовательная школа»	01 июля 2022г.
17.	Разработка и утверждение образовательных программ Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	май-август 2022г.
18.	Завершение ремонтных работ, приведение площадки Центра	МКУ «Центр образования»,	01 августа 2022г.

	«Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	
19.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования» , МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	01 августа 2022г.
20.	Оплата за поставленное оборудование для Центра «Точка роста»	МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	01 августа 2022г.
21.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МКУ «Центр образования»	25 августа 2022г.
22.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	август-сентябрь 2022г.
23.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	январь-декабрь 2022г.
24.	Создание и заполнение раздела о Центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	31 декабря 2021г. (создание) 01 сентября 2022г. (завершение заполнения)
25.	Открытие Центра «Точка роста»	комитет по образованию, МКУ «Центр образования», МБОУ «Усадищенская средняя общеобразовательная школа»	01 сентября 2022г.
26.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования»	01 октября 2022 г., далее ежеквартально
27.	Анализ деятельности Центра «Точка роста» в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	МКУ «Центр образования»	сентябрь-декабрь (ежемесячно) 2022г.
28.	Подведение итогов работы по созданию Центра «Точка роста» на совещаниях руководителей образовательных организаций	комитет по образованию, МКУ «Центр образования»	октябрь-декабрь 2022г.