



АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2021 г.

№ 34

Волхов

**О создании и функционировании
Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей
«Точка роста» в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа»
национального проекта «Образование»
на территории Волховского
муниципального района
Ленинградской области в 2021 году**

В целях организации работы по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волховского муниципального района Ленинградской области в 2021 году, в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 21.12.2020 № Р-181 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 24.12.2020 № 2229-р «Об утверждении Плана первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» постановляю:

1. Создать в 2021 году Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Бережковская основная общеобразовательная школа» (далее – МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»).

2. Назначить ответственного по Волховскому муниципальному району за создание и функционирование Центра «Точка роста» Обухову Ларису Викторовну, директора МКУ «Центр образования».

3. Утвердить план первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста» на базе МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» в 2021 году. (Приложение).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.В. Коневу.

Глава администрации



А.В. Брицун

Утвержден
 постановлением
 администрации Волховского
 муниципального района
 от 14 января 2021 № 34
 (Приложение)

**План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
 Центра «Точка роста» на базе МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа» в 2021 году**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Формирование рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Распоряжение Комитета по образованию	Комитет по образованию	январь
2.	Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Современное образование в Волховском муниципальном районе»	Постановление главы администрации Волховского муниципального района	Комитет по образованию	январь
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Распоряжение Комитета по образованию	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	январь
4.	Заседание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Резолюции по итогам заседаний рабочей группы	Комитет по образованию	1 раз в квартал
5.	Заключение соглашения между администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области о предоставлении субсидии	Соглашение	Комитет по образованию	01 февраля
6.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта зонирования Центра «Точка роста»	План зонирования Центра «Точка роста»	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	01 марта
7.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Проведение конкурсных процедур	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	01 марта

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
8.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Контракты, договоры	МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	01 мая
9.	Косметический ремонт, приведение площадки центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Фотоотчеты образовательной организации	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	июнь-август
10.	Доставка и наладка оборудования для Центра «Точка роста»	Подписание акта-приемки	МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	01 июля
11.	Оплата за поставленное оборудование для Центра «Точка роста»	Платежные поручения	МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	01 августа
12.	Мониторинг работы по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Отчет	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	25 августа
13.	Анализ и подбор кадрового состава Центра «Точка роста»	Представление информации о кадровом составе в комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»»	январь
14.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста» по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах	Отчет о прохождении курсов повышения квалификации	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	по отдельному графику
15.	Разработка локальных нормативных актов о деятельности Центра «Точка роста»	Распоряжение Комитета по образованию Локальные акты общеобразовательной организации	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	март-июнь
16.	Разработка и утверждение образовательных программ Центра «Точка роста»	Образовательные программы общеобразовательной организации	МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	май-август

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
17.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Приказы о зачислении учащихся	МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	август-сентябрь
18.	Открытие Центра «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	01 сентября
19.	Участие Центра «Точка роста» в едином дне открытия	Информационное освещение в СМИ, фотоотчеты	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	Определяется Минпросвещения России
20.	Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей Центра «Точка роста»	Отчет Комитета по образованию	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	май-август (ежемесячно)
21.	Анализ деятельности Центра «Точка роста» в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Мониторинг показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	сентябрь-декабрь (ежемесячно)
22.	Подведение итогов работы по созданию Центра «Точка роста» на окружных совещаниях руководителей образовательных организаций	Резолюция по итогам совещания	Комитет по образованию, МОБУ «Бережковская основная общеобразовательная школа»	октябрь-декабрь