



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Ленинградской области
КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.02.2025 № 257-р

**Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)
по сопровождению общеобразовательных организаций
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в Ленинградской области в 2025 году**


В целях организации работы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в системе образования Ленинградской области:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области в 2025 году согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ректору государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования» (О.В. Ковальчук) обеспечить координацию деятельности общеобразовательных организаций Ленинградской области по участию в проекте «Школа Минпросвещения России».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела общего образования департамента управления в сфере общего, дополнительного образования и защиты прав детей комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Васильеву Н.В.

Председатель комитета



В.И. Реброва

Утвержден
распоряжением комитета общего
и профессионального образования
Ленинградской области
от 06.02.2025 года № 257-р-р

(приложение)

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по сопровождению общеобразовательных организаций
в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Ленинградской области
в 2025 году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные организаторы	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.	Формирование (актуализация) базы данных муниципальных координаторов	Январь 2025 г.	КОиПО ЛО	Список муниципальных координаторов
2.	Утверждение перечня общеобразовательных организаций, вошедших в Проект в 2025 году	Январь 2025 г.	КОиПО ЛО	Распоряжение КОПО ЛО об утверждении перечня общеобразовательных организаций
3.	Определение списка школ-лидеров, входящих в Наставническую Лигу Проекта	Январь 2025 г.	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Список школ-лидеров
4.	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по сопровождению общеобразовательных организаций в рамках реализации Проекта в Ленинградской области на 2025 год	Январь 2025 г.	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Утвержден план мероприятий
5.	Организация участия общеобразовательных организаций Ленинградской области в проведении самодиагностики (в электронном виде)	Июнь 2025 г., Ноябрь 2025 г.	КОиПО ЛО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ, общеобразовательные организации	Статистическая справка
6.	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций	Июнь 2025 г., Ноябрь 2025 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», КОиПО ЛО, ОМСУ),	Аналитическая справка

			общеобразовательные организации	
7.	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации Проекта для муниципальных координаторов и руководителей школ-участников Проекта, в т.ч. участников Наставнической Лиги.	2025 г. (по отдельному графику)	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	План-график вебинаров, информационные письма, план совещаний/вебинаров
8.	Организация и проведение совещаний по вопросам реализации проекта для руководителей ОМСУ, ММС	2025 г. Ежеквартально (по запросу)	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	План совещания, резолюция по итогам совещания
9.	Формирование Единого методического плана образовательных событий, включающего значимые муниципальные организационно-методические мероприятия в рамках реализации Проекта в Ленинградской области	Январь 2025 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальные методические службы (далее – ММС)	Календарь образовательных событий
10.	Проведение заседаний регионального методического совета, совещаний региональных и муниципальных методистов по вопросам методического сопровождения школ-участников Проекта	2025 г. (по отдельному графику)	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», муниципальные методические службы (далее – ММС)	План-график заседаний, протоколы заседания
11.	Мониторинг выполнения плана мероприятий Ленинградской области по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Июнь 2025 г., Декабрь 2025 г.	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» ОМСУ	Отчет муниципальных и регионального ответственного о реализации мероприятий проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1. Мероприятия по повышению квалификации руководящих и педагогических кадров				
1.	1.1. Организация и проведение курсов повышения квалификации для руководящих работников и педагогических кадров «Актуальные вопросы управления ОО, участвующих в реализации проекта Школа Минпросвещения России» 1.2. Организация и проведение курсов повышения квалификации управленческих команд школ-участников Проекта «Деятельность методической службы образовательной организации» 1.3. Организация и проведение курсов	Январь–июнь 2025 г. (2 группы) Февраль-март 2025 г. (2 группы)	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Информационная справка

	повышения квалификации управленческих команд школ-участников Проекта «Наставничество и сетевые образовательные практики» 1.4. Организация и проведение курсов повышения квалификации управленческих команд школ-участников Проекта «Проектирование программы развития образовательной организации» 1.5. Организация и проведение курсов повышения квалификации управленческих команд школ-участников Проекта «Организация детско-юношеского туризма» 1.6. Организация и проведение курсов повышения квалификации управленческих команд школ-участников Проекта «Развитие профессиональных компетенций по построению модели профориентации, открытию профильных предпрофессиональных классов»	1 полугодие 2025 г. (1 группа) 1 полугодие 2025 г. (2 группы) 2 полугодие 2025 г. (1 группа) 2 полугодие 2025 г. (1 группа)		
2.	Организация и проведение семинаров по вопросам участия образовательных организаций в проекте «Школа Минпросвещения» (показателям самодиагностики) • разработка нормативно-правовой документации, участия в проекте, в т.ч. дорожный карты и программы развития; • создание в общеобразовательных организациях комфортных психолого-педагогических условий для всех участников образовательных отношений; • развитие системы внутрикорпоративного обучения на основе методологии «горизонтального обучения»; • технологии работы со слабоуспевающими, неуспевающими учащимися, а также с обучающимися с ОВЗ; • по вопросам формирования	В течение года по отдельному графику	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Информационная справка

	функциональной грамотности обучающихся; - по государственно-общественному управлению; - функционированию ВСОКО.			
3.	Информирование руководителей и педагогов школ, участвующих в реализации Проекта, об актуальных программах повышения квалификации и образовательных мероприятиях ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения», организация набора на курсы повышения квалификации по вопросам реализации Проекта	В течение года	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Информационная справка
4.	Организация консультационного сопровождения школ, участвующих в реализации Проекта	В течение года	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ММС	График консультирования
2.2. Мероприятия по методическому сопровождению непрерывного профессионального развития				
1.	Организация и проведение Экспресс-ИОМ для руководителей и управленческих команд с участием административных команд школ, входящих в Наставническую лигу Проекта с учетом результатов самодиагностики школ: - по ключевому направлению «Знание»; - по ключевому направлению «Школьный климат»; - по ключевому направлению «Учитель, школьная команда»; - по ключевому направлению «Знание»; - по ключевым направлениям «Профориентация», «Творчество»	Февраль Апрель Сентябрь Ноябрь 2025 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	План-график «Экспресс-ИОМ»
2.	Организация и проведение конкурса «Лучшие практики наставничества»	Апрель-май 2025 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Протокол конкурса
3.	Консультационное сопровождение школ-участниц всероссийской олимпиады «Управленческое пятиборье» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» - Номинация «Школьная команда» - Номинация «Муниципальная команда»	Сентябрь-декабрь 2025 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	План-график заседаний

4.	Формирование и ведение регионального банка управленческих, педагогических и наставнических практик по успешной реализации проекта	Июнь Декабрь 2025 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Муниципальные методические службы	Банк практик
2.3. Мероприятия по организации деятельности школ, входящих в Наставническую лигу				
1.	Утверждение перечня школ-стажировочных площадок из списка школ Наставнической лиги	Январь 2025 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Утвержденный Перечень стажировочных площадок
2.	Организация и проведение вебинаров, семинаров-практикумов, круглых столов и других мероприятий для школ-участников проекта на базе стажировочных площадок Ленинградской области	2025 г. (по отдельному графику)	Муниципальные методические службы	Программы мероприятий, размещение информации в СМИ
3.	Организация и проведение стажировок по обмену опытом с другими регионами Российской Федерации по направлениям реализации Проекта (формат онлайн).	Июнь 2025 г. Ноябрь 2025 г.	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ММС	Программы мероприятий, презентации
3. Информационное сопровождение				
1.	Информирование общественности о результатах деятельности общеобразовательных организаций Ленинградской области по реализации Проекта	В течение года	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО», ОМСУ	Обеспечена информированность родителей или иных законных представителей обучающихся в СМИ, официальных сайтах и в социальных сетях
2.	Размещение федеральных и региональных нормативных, инструктивных, методических и информационных материалов по вопросам реализации Проекта	В течение года	КОиПО ЛО ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Актуальная информация о проекте «Школа Минпросвещения России» размещена на странице сайта ГАОУ ДПО «ЛОИРО» / Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов/ https://loiro.ru/cnppm/proekt-shkola-minprosveshcheniya/