



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
Волховского муниципального района  
Ленинградской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 декабря 2022 г.

№ 3898

Волхов

**О создании и функционировании  
Центра образования естественно-  
научной и технологической  
направленностей «Точка роста» в  
рамках реализации федерального  
проекта «Современная школа»  
национального проекта  
«Образование» на территории  
Волховского муниципального  
района Ленинградской области  
в 2023 году**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.13 ч.1 ст.32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, письма Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № ТВ-2610/02 «О направлении методических рекомендаций», распоряжения Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 28.11.2022 № 2333-р «Об утверждении Комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ленинградской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году» в целях организации работы по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волховского муниципального района Ленинградской области в 2023 году, постановляю:

1. Создать в 2023 году Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста») на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Алексинская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»).

2. Назначить ответственного по Волховскому муниципальному району Ленинградской области за создание и функционирование Центра «Точка роста» Обухову Ларису Викторовну, директора МКУ «Центр образования».

3. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста» на базе МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа» в 2023 году (Приложение).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Глава администрации



А.В. Брицун

Утвержден  
постановлением  
администрации Волховского  
муниципального района  
Ленинградской области  
от 19 декабря 2022 № 3898  
Приложение

**Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию  
Центра «Точка роста» на базе МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа» в 2023 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
1.	Утверждение комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	комитет по образованию, МКУ «Центр образования»	29 декабря 2022г.
2.	Утверждение должностного лица, ответственного за создание и функционирование Центра «Точка роста» в Волховском муниципальном районе	комитет по образованию	29 декабря 2022г.
3.	Формирование рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	комитет по образованию	29 декабря 2022г.
4.	Внесение изменений и дополнений в муниципальную программу «Современное образование в Волховском муниципальном районе»	комитет по образованию	январь 2023г.
5.	Утверждение типового Положения о деятельности Центра «Точка роста»	МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	29 декабря 2022г.
6.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	29 декабря 2022г.
7.	Заседание рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	комитет по образованию	1 раз в квартал в 2023 г.

8.	Заключение соглашения между администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области и Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области о предоставлении субсидии	комитет по образованию	15 января 2023г.
9.	Анализ и подбор кадрового состава Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	февраль 2023г.
10.	Согласование и утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещения Центра «Точка роста»	комитет по образованию, МКУ «Центр образования» МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	01 февраля 2023г.
11.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	15 февраля 2023г.
12.	Разработка локальных нормативных актов о деятельности Центра «Точка роста»	МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	март-июнь 2023г.
13.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	01 мая 2023г.
14.	Косметический ремонт, приведение площадки центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	июнь-июль 2023г.
15.	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой планируется создание Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	до 10 июня 2023г.
16.	Доставка и наладка оборудования для Центра «Точка роста»	МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	15 июля 2023г.
17.	Разработка и утверждение образовательных программ Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	май-август 2023г.
18.	Разработка плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования Центра, включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в Центре	МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	до 15 июня 2023г.
19.	Завершение ремонтных работ, приведение площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МКУ «Центр образования», МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	01 августа 2023г.

20.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	01 августа 2023г.
21.	Оплата за поставленное оборудование для Центра «Точка роста»	МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	15 августа 2023г.
22.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	МКУ «Центр образования»	25 августа 2023г.
23.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	август-сентябрь 2023г.
24.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования», МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	январь-декабрь 2023г.
25.	Создание и заполнение раздела о Центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	до 31 декабря 2023г. (создание) до 01 сентября 2023г. (завершение заполнения)
26.	Открытие Центра «Точка роста»	комитет по образованию, МКУ «Центр образования», МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа»	01 сентября 2023г.
27.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования Центра «Точка роста»	МКУ «Центр образования»	01 октября 2023 г., далее ежеквартально
28.	Анализ деятельности Центра «Точка роста» в части исполнения показателей по реализации образовательных программ, организации внеурочной деятельности и охвату обучающихся	МКУ «Центр образования»	сентябрь-декабрь (ежемесячно) 2023г.
29.	Подведение итогов работы по созданию Центра «Точка роста» на совещаниях руководителей образовательных организаций	комитет по образованию, МКУ «Центр образования»	октябрь-декабрь 2023г.